

接続・総合テスト及び集中移行テストに係る詳細スケジュール

平成18年2月20日
(株)証券保管振替機構

弊社では、平成19年1月の投資信託振替制度開始に向け、本年8月から制度参加者等を対象とした投信振替システムに係る各種テストを予定しています。

以下に、接続・総合テスト及び集中移行テストに係る実施日を示します。なお、平日のテスト実施日(下表、二重破線で示す期間)は現時点の想定時期を記載しており、具体的な実施日は各テストの実施要領と合わせてご提示する予定です。また、総合運用テスト実施前の平日には、テストに向けた銘柄情報の登録日を設ける予定です。

(テストスケジュール)

テスト名	所要日数	テスト実施日																																	
		⇔ テスト実施日 ===== テスト予定期間 ▽ 日銀ネットとの接続																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
【接続・送受信確認テスト】 参加者と機構の間で、システム接続確認及び規定の電文を用いた送受信確認を行う。 ※複数のテスト実施日のうち参加日を1日選択する	平成18年 8月																																		
		統合Web端末 (平日テスト環境への接続確認)	平日1日 (実施日未定)																																
		統合Web端末 (休日テスト環境への接続確認)	休日1日													⇔												⇔							
		オンラインリアルタイム方式	休日1日													⇔												⇔							
		照合ファイル伝送方式	休日1日													⇔												⇔							
		口座ファイル伝送方式	休日1日													⇔												⇔							
【業務確認テスト第1回】 機構が策定したテストシナリオに基づき、基本的な業務処理機能の確認を行う。	休日2日																																		
		⇔																																	
【業務確認テスト第2回】 機構が策定したテストシナリオに基づき、基本的な業務処理機能の確認を行う。 ※第1回で確認できなかったテストを実施することとし、予備日的な扱いとする	休日2日																																		
														⇔																					

テスト名	所要日数	テスト実施日																													
		↔ テスト実施日 ===== テスト予定期間 ▽ 日銀ネットとの接続																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
【高負荷テスト・災害テスト】 機構システムの本番環境を使用し、取引量ピーク時を想定したシステム高負荷状態での業務処理確認を行う。 また、災害時を想定した機構バックアップセンターへの切替確認を行う。	休日1日																														
【総合運用テスト第1回】 実務運用に基づいた一連の業務処理の確認を行う。	休日3日																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
【総合運用テスト第2回】 実務運用に基づいた一連の業務処理の確認を行う。	休日2日																														
【総合運用テスト第3回】 実務運用に基づいた一連の業務処理の確認を行う。 ※総合運用テスト第2回までの習熟状況を踏まえ、テストへの参加は任意とする	休日2日																														
【集中移行リハーサル①】 集中移行に係るデータ作成から振替システムにおける突合処理結果の確認までの全般的な手順の確認を行う。	平日8日程度 (実施日未定)																														
【移行日業務確認テスト①】 集中移行に係る移行日(平成19年1月4日)を想定した業務の確認等を行う。	休日1日																														

テスト名	所要日数	テスト実施日																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
【集中移行リハーサル②】 集中移行に係る業務処理について、本番時に準じたタイムスケジュールにより事前リハーサルを実施する。	休日2日		⇔																													
【移行日業務確認テスト②】 集中移行に係る移行日(平成19年1月4日)を想定した業務の確認等を行う。	休日1日								⇔																							
【集中移行リハーサル③】 集中移行本番時のデータの精度を高めるため、本番2週間前に事前リハーサルを実施する。	平日3日程度 (実施日未定)																														
【日銀ネットとの接続に係る予備日】 総合運用テスト第1回3日目(10月22日)において日銀ネットを利用したDVP決済の確認が行えなかった場合の予備日	休日1日								▽																							

以上